

MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y PRESERVACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA PARROQUIA QUISAPINCHA.

1. Breve descripción del proyecto

Debido a obstrucción del paso de agua en la calle García Moreno, intersección con la calle Gonzales Suarez, de un ramal de la Acequia Chacón Vascones de agua de riego, en aras de la salud pública y el bienestar de los habitantes de la parroquia, como de los usuarios de la plaza alterna en días de feria y festividades, se ve la urgencia de construir un nuevo paso de agua, que sea funcional y permita resolver el problema de manera definitiva y duradera.

De la misma manera, al acercarse los actos conmemorativos por la parroquialización, Inti Raymi y Festividades Taurinas en honor a San Antonio de Padua y, al haber programado realizarles en las plazas Central y Alterna dichos actos, se ve la necesidad de realizar una limpieza integral, de la Plaza y la Pileta patrimonial, así mismo un sistema de evacuación de las aguas lluvias que se empozan en el tramo de de la calle 10 de Agosto entre 9 de Octubre y Sucre, no solamente por las festividades conmemorativas sino también por el adelanto y presentación de la Parroquia.

2. Datos generales del proyecto

2.1. Unidad ejecutora

La unidad ejecutora será el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Quisapincha.

2.2. Localización

Plaza Alterna, calle García Moreno y 9 de Octubre,
Plaza Central, calle 10 de Agosto entre González Suarez y Sucre, casco central de la Parroquia Quisapincha.

2.3. Plazo de ejecución

Se prevé un plazo de 10 días laborables, en el mes de junio del 2014.

2.4. Monto

La inversión para la ejecución de la construcción del paso de agua y otros.

Presupuesto total: USD. 5834.22

Aporte GAD-PR-QUISAPINCHA: USD. 5834.22

Aporte otros: USD.

3. Objetivos del PNBV(plan nacional del buen vivir)

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular

Políticas

1.2 Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez.

1.5 Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia.

Meta PNBV (plan nacional del buen vivir)


1.7 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos a 8 puntos.

4. Análisis de la problemática

4.1. Identificación de la problemática

Uno de los grandes problemas de la parroquia Quisapincha es el descuido de los espacios y equipamientos públicos, tanto en el aseo como en el ornato, debido entre otros a la falta de liderazgo, organización ciudadana y mal uso; hechos que van deteriorando obras, que en algunos casos se han realizado sin la debida planificación y proyección a futuro.

4.2. Árbol de problemas.



4.3. Línea base del proyecto

- Paso de agua en la calle García Moreno intersección con la 9 de octubre esquina de la Plaza Alternativa, con un trazo inadecuado y obstruido.
- Alrededores de la Plaza Alternativa llenos de escombros, basura y lodo
- Plaza Central, tramo de la calle 10 de Agosto, entre Gonzales Suarez y Sucre, con un deficiente sistema de evacuación de las aguas lluvias, sumideros toponeados con lodo putrefacto y basura
- Pileta patrimonial de la Plaza Central, descuidada, sucia y deteriorada.


4.4. Población beneficiaria

La población beneficiaria es toda la población de la Parroquia en especial los comerciantes, personas que realizan compras en los días de feria y turistas que nos visitan.

5. Análisis de involucrados

| INSTITUCIONES | COMPETENCIAS /FUNCIONES/ ACTIVIDADES | INTERESES | POTENCIALIDADES | LIMITACIONES |
|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|
| GAD Parroquial Rural de Quisapincha | Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial. | Impulsar un desarrollo sostenible de la parroquia | Promover instancias de participación para desarrollar una adecuada planificación del desarrollo. | Logísticas, económicas |
| CONAGOPARE - Tungurahua | Ayudar al logro de una planificación participativa y en coordinación con los demás niveles de gobierno. | Brindar acompañamiento técnico en las parroquia rurales | Brindar recursos técnico metodológicos | Económicas, logísticas |
| Pueblo Kisapincha y Comunidades | Impulsar un modelo de desarrollo parroquial para alcanzar el buen vivir. | Manejo adecuado de los recursos naturales de la Parroquia. | Organización y Recurso Humano | Capacitación, económicas |
| Juntas de Agua | Dotar de un servicio de calidad a la población | Mejorar la calidad de los servicios | Organización, infraestructura, recursos. | Aislamiento y gestión. |
| Asociaciones | Alcanzar beneficios sociales y económicos de sus asociados | Emprendimiento y desarrollo productivo | Organización | Individualismos, capacitación |

4. Árbol de objetivos



5. Marco lógico del proyecto

| Narrativa de objetivos | Indicadores | Fuentes de verificación | Supuestos |
|---|--|---|--|
| FIN: Contribuir a un adecuado ordenamiento de espacios físicos y equipamientos de la parroquia de Quisapincha. | Quisapincha muestra conservados sus bienes patrimoniales. | Fotos documentos | Ejecución de programas y proyectos planteados |
| PROPÓSITO: Implementar un programa de mantenimiento de los espacios y equipamientos públicos de la Plaza Central, Plaza Alterna y alrededores. | Espacios y equipamientos públicos recuperados. | Acta de resolución de aprobación del proyecto GAD Documento del proyecto | Aceptación de la propuesta por parte de los miembros del GAD |
| COMPONENTES | | | |
| 1. Adecantamiento de la Plaza Central. | Aguas lluvias fluyen normalmente en torno a la Plaza Central. | Propuesta técnica, Registros contables. Fotos. | Aceptación y participación activa de la población de la parroquia. |
| 2. Adecantamiento de la Plaza Alterna. | La feria y festividades taurinas se realizan en un ambiente sano y apropiado. | | |
| ACTIVIDADES | INSUMOS | PRESUPUESTO | |
| 1.1 Construir un canal de evacuación de las aguas lluvias alrededor de la Plaza Central. | Maestro albañil Ayudante de albañil Arena Cemento Otros: equipos, herramientas, transporte | \$ 4072.5 | Resolución aprobatoria de la Junta Parroquial |
| 1.2 Realizar actividades de limpieza y mantenimiento de la Pileta Patrimonial de la Plaza Central. | 2 Jornaleros Materiales de limpieza Utensilios de limpieza Otros | \$ 420 | |
| 2.1 Construir un nuevo paso de agua en la calle García Moreno intersección 9 de Octubre, en la Plaza Alterna. | Maestro albañil Ayudante de albañil Arena Cemento Hierro | \$ 881.25 | |
| 2.2 Realizar una limpieza integral de los alrededores de la Plaza Alterna. | Retro cavadora 3 horas Volqueta 2 viajes 1 Jornaleros | \$ 460.47 | |
| | | \$ 5834.22 | |

6. Cronograma de actividades por componentes

| Actividad | Tiempo de duración | junio 2014 | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Días laborables | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. Construir un canal de evacuación de las aguas lluvias alrededor de la Plaza Central. | 10 días | | | | | | | | | | |
| 1.2. Realizar actividades de limpieza y mantenimiento de la Pileta Patrimonial de la Plaza Central. | 5 días | | | | | | | | | | |
| 2.1. Construir un nuevo paso de agua en la calle García Moreno intersección González Suarez, en la Plaza Alterna. | 5 días | | | | | | | | | | |
| 2.2. Realizar una limpieza integral de los alrededores de la Plaza Alterna. | 3 días | | | | | | | | | | |

8. Presupuesto detallado y fuentes de financiamiento

| ACTIVIDADES | INSUMOS | NÚMERO | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR/UNITARIO | TOTAL | APORTE GAD-PR |
|--|--|--------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A1. Construir un canal de evacuación de las aguas lluvias alrededor de la Plaza Central. | Maestro albañil 10 días | 1 | 10 | Día/hom. | 30 | 300 | 300 |
| | 2 Ayudante de albañil 10 días | 2 | 10 | Día/hom. | 20 | 400 | 400 |
| | cemento, | 1 | 80 | unidad | 7.25 | 572.75 | 572.75 |
| | Arena | 1 | 30 | m ³ | 13.33 | 400 | 400 |
| | Otros (Equipo o ropa de trabajo, herramientas, transporte y otros) | 1 | 1 | global | 2400 | 2400 | 2400 |
| | Sub Totales | | | | | | 4072.75 |
| A2. Realizar actividades de limpieza y mantenimiento de la Pileta Patrimonial de la Plaza Central. | 1 jornaleros | 1 | 5 | Día/hom. | 20 | 100 | 100 |
| | Materiales y utensilios de limpieza | 1 | 1 | Global. | 200 | 200 | 200 |
| | Otros | 1 | 1 | global | 120 | 120 | 120 |
| | Sub Totales | | | | | 420 | 420 |
| A3. Construir un nuevo paso de agua en la calle García Moreno intersección González Suarez, en la Plaza Alterna. | Maestro albañil | 1 | 5 | Día/hom. | 30 | 150 | 150 |
| | Ayudante albañil | 1 | 5 | Día/hom. | 20 | 100 | 100 |
| | cemento | 1 | 25 | quintales | 7.25 | 181.25 | 181.25 |
| | arena | 1 | 1 | volqueta | 80 | 80 | 80 |
| | hierro | 1 | 3 | quintales | 50 | 150 | 150 |
| | otros | 1 | 1 | global | 220 | 220 | 220 |
| | Sub Totales | | | | | 881.25 | 881.25 |
| A4. Realizar una limpieza integral de los alrededores de la Plaza Alterna. | Retro cavadora, | 1 | 5 | Horas. | 30 | 150 | 150 |
| | viaje de volqueta | 1 | 2 | viajes | 25 | 50 | 50 |
| | 1 peón | 1 | 1 | día | 20 | 20 | 20 |
| | otros | 1 | 1 | global | 240.22 | 240.22 | 240.22 |
| | Sub Totales | | | | | 460.22 | 460.22 |
| | TOTAL | | | | | 5834.22 | 5834.22 |
| | PORCENTAJES | | | | | 100% | |

| COMPONENTES | TOTAL | APORTE GAD-PR-Q |
|----------------------|----------------|--------------------|
| Componente 1. | 4492.75 | 4492.75 |
| Componente 2. | 1341.47 | 1341.47 |
| TOTAL GENERAL | 5834.22 | 5834.22 |

PRESUPUESTO TOTAL: USD. 5834.22
APORTE GAD-PR-QUISAPINCHA: USD. 5834.22

APROBACIÓN.

La Junta Parroquial de la Parroquia Quisapincha como órgano legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Quisapincha, en sesión convocada con fecha 11 de junio del 2014, conoció, analizó y aprobó el presente Proyecto con el voto de sus miembros.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer la apertura de la respectiva partida presupuestaria de inversión para cubrir los gastos de implementación de las actividades del mismo para el logro de los fines y metas estipulados en el proyecto.

Dado y suscrito en la sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Quisapincha, ubicado en la provincia de Tungurahua, cantón Ambato, en la cabecera de la parroquia rural de Quisapincha,

Sr. José Vivanco
PRESIDENTE

Sr. Alejandro Chuquiana
VICEPRESIDENTE

Lcdo. Eustaquio Tuala
1er VOCAL

Ing. Lourdes Toapanta
2do VOCAL

Sra. Rosa Lasluiza
3er VOCAL

Certifico.-

Ing. Narcisa Tubón
SECRETARIA

Sr. José Vivanco
PRESIDENTE