

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE

QUISAPINCHA

CRONOGRAMA PERÍODO FISCAL 2023



FASE 1 (PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DESDE LA ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA)

ENERO Y FEBRERO

Fecha	Actividad	Lugar	Hora	Responsable	Medio de verificación
05/02/2024	Reunión de trabajo con las autoridades electas del GADPRQ y cuerpo técnico responsable de la rendición de cuentas	Oficina del GADPRQ	09:30	Cuerpo técnico designado para el proceso de rendición de cuentas por parte del GADPRQ	Registro de asistencia y fotografía
Del 13/02/2024	Mapeo de actores de la parroquia Quisapincha, identificando organizaciones, pueblos y		08:30	Comisión del GADPRQ y el	Fotografías

Tierra pluricultural de gente trabajadora y productiva

al	nacionalidades existentes en su territorio.	Barrios y Comunidades de la Parroquia Quisapincha	Consejo de Planificación
22/02/2024			
Del 23/02/2024 al 26/02/2024	Elaboración y entrega de convocatoria a los presidentes de todos los dirigentes de los barrios, comunidades y organizaciones de la parroquia.	Entrega física personalmente a los representantes de la ciudadanía	Comisión del GADPRQ y el Consejo de Planificación
26/02/2024	Entrega de información al consejo de planificación (Matriz del PDOT, POA y el PAC del año 2023)	Entrega física personalmente	Oficio recibido
27/02/2024	Reunión para la realización de consulta ciudadana de los temas a rendir cuentas por el GADPRQ	Auditorio del GADPRQ	Comisión GADPRQ y Consejo de Planificación
29/02/2024	Entrega de los temas seleccionado por la ciudadanía para que las autoridades rendan cuentas	Secretaría del GADPRQ	Consejo de Planificación
FASE 2 (EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS)			
MARZO			

Tierra pluricultural de gente trabajadora y productiva

Fecha	Actividad	Lugar	Hora	Responsable	Medio de verificación
Del 1 al 8 de marzo del 2024	Evalución de la gestión institucional GADPRQ	Oficina del GADPRQ	Jornada establecida	Comisión del GADPRQ	Informe
Del 11 al 15 de marzo del 2024	Llenado del formulario del CPCCS (Pagina web)	Oficina del GADPRQ	Jornada establecida	Comisión del GADPRQ	Formulario realizado
Del 18 al 26 de marzo	Entrega de informe de rendición de cuentas a la máxima autoridad para su aprobación antes de remitirlo al Consejo de Planificación	Secretaria del GADPRQ	8:00 17:00	Comisión del GADPRQ	Oficio recibido
29 de marzo	Entrega del informe de rendición de cuentas al Consejo de Planificación Ciudadana	Entrega física personalmente	8:00 17:00	Comisión del GADPRQ	Oficio recibido
FASE 3 (DELIBERACIÓN PÚBLICA SOBRE EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y EVALUACIÓN CIUDADANA)					
ABRIL					
Fecha	Actividad	Lugar	Hora	Responsable	Medio de verificación

Tierra pluricultural de gente trabajadora y productiva

Del 1 al 10 de mayo	Evaluación del informe de rendición de cuentas y presentación de observaciones ciudadana	Sala de juntas del GADPRQ	Jornada establecida	Consejo de planificación	Oficio recibido de observaciones
12 de mayo	Difusión del informe de rendición de cuentas en la página web de la institución	GADPRQ	8:00 17:00	Comisión del GADPRQ	Capturas y link
15 de mayo	Difusión de convocatoria a la deliberación pública (Medios digitales, papeletas, carteleros informativos y página web institucional)	Toda la parroquia (paradas de buses o lugares de información)	Jornada establecida	Comisión del GADPRQ	Fotografías de los puntos de comunicación
Del 16 al 19 de mayo	Entrega de invitaciones a la ciudadanía a la deliberación pública del informe de rendición de cuentas	Entrega física personalmente a los representantes de la ciudadanía	Jornada establecida	Comisión del GADPRQ	Registro de entrega
28 de mayo	Evento de deliberación pública del proceso de rendición de cuentas del año fiscal 2023	Auditorio del GADPRQ	10:00	Comisión del GADPRQ y Consejo de planificación	Registro de asistencia y fotografías
FASE 4 (INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA Y ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS)					
MAYO					

Tierra pluricultural de gente navegadora y productiva

Del 01 al 03 de junio	Incorporación de opinión ciudadana	Oficinas del GADPRQ	Jornada establecida	Comisión del GADPRQ y Consejo de planificación	Oficio de recepción
Del 06 al 17 de junio	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS	GADPRQ	Jornada establecida	Comisión del GADPRQ	Capturas y link
Del 20 al 28 de junio	Monitoreo del cumplimiento del proceso por el CPCCS	GADPRQ	Jornada establecida	Comisión del GADPRQ	Capturas y link



FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Lic. Cayetano Toala Presidente del GADPRQ	Sr. Marco Paucar Vocal del GADPRQ	Arq. Ismael Del Salto Villacrés Técnico de planificación del GADPRQ	Sr. Bernardo Tuza Miembro del Consejo de Planificación	Sr. Sebastián Chisag Miembro del Consejo de Planificación	Sr. Antonio Criollo Miembro del Consejo de Planificación
					Sr. Javier Morales Miembro del Consejo de Planificación

NOTA: Los documentos firmados son firmados por los representantes del GADPRQ y los representantes de la ciudadanía, hasta su reestructuración.

Tierra pluricultural de gente trabajadora y productiva