

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GADPR QUISAPINCHA

PERIODO FISCAL 2023

Fecha: 04 de marzo de 2024

Introducción: Este informe presenta una evaluación detallada de la gestión institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural (GADPR) de Quisapincha durante el periodo fiscal 2023. El objetivo es detallar el estado de las obras y proyectos planificados, especificando los avances, los logros alcanzados, y los inconvenientes encontrados, especialmente en relación con el cumplimiento de los contratos por parte de los contratistas.

1. Resumen General de la Gestión: Durante el periodo fiscal 2023, el GADPR Quisapincha se comprometió a la ejecución de diversas obras y proyectos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia. La planificación y ejecución de estos proyectos se llevó a cabo en conformidad con las necesidades prioritarias definidas en asambleas comunitarias.

2. Obras y Proyectos Ejecutados: A continuación, se presenta un resumen de las obras y proyectos que fueron ejecutados satisfactoriamente durante el periodo fiscal 2023:

- **Mejora de Infraestructuras Viales:**
 - Se realizaron trabajos de pavimentación y mantenimiento de vías en sectores críticos.
 - Avance: 100% cumplido.
- **Ampliación de Servicios de Agua Potable:**
 - Se ejecutaron proyectos de ampliación de la red de agua potable beneficiando a varias comunidades.
 - Avance: 100% cumplido.
- **Programas de Desarrollo Agrícola:**
 - Se implementaron programas de capacitación y apoyo a agricultores locales, mejorando las técnicas de cultivo y producción.
 - Avance: 100% cumplido.
- **Proyectos de Educación y Capacitación:**

Tierra pluricultural de gente trabajadora y productiva



- Se llevaron a cabo talleres y cursos de capacitación en diferentes áreas, incluyendo tecnología y emprendimiento.
- Avance: 100% cumplido.

3. Obras y Proyectos en Convenio: Además de las obras ejecutadas, el GADPR Quisapincha logró firmar convenios importantes para la ejecución de proyectos en el próximo periodo fiscal. Estos convenios aseguran la continuidad y sostenibilidad de las mejoras en la parroquia.

- **Convenios Firmados:**

- Convenio con el H.G.P.T. en temas de obras
- Convenio con el GADMA en temas de obras.

4. Obras No Ejecutadas por Incumplimiento de Contratistas: A pesar de los logros alcanzados, algunas obras planificadas no pudieron ser ejecutadas debido a incumplimientos por parte de los contratistas. Los proyectos afectados son:

- **Asfaltado de calles en la zona urbana de la parroquia:**

- Estado: No ejecutado.
- Motivo: Incumplimiento de los plazos y condiciones contractuales por parte del contratista asignado.

- **Asfaltado de calles en la zona rural de la parroquia:**

- Estado: No ejecutado.
- Motivo: Retrasos injustificados y abandono del proyecto por parte del contratista.

5. Acciones Tomadas: Ante los incumplimientos mencionados, el GADPR Quisapincha ha tomado las siguientes acciones:

- Rescisión de los contratos con los contratistas incumplidos.
- Inicio de procesos legales para exigir el cumplimiento de las cláusulas contractuales y recuperación de fondos.
- Revisión y ajuste de los procedimientos de contratación para asegurar una mejor selección de contratistas en el futuro.

6. Conclusión: El periodo fiscal 2023 ha sido un año de importantes avances y logros para el GADPR Quisapincha, a pesar de los inconvenientes presentados con algunos contratistas.


Tierra pluricultural de gente trabajadora y productiva



La mayoría de las obras planificadas fueron ejecutadas con éxito, y se han firmado convenios estratégicos que garantizarán la continuidad de los proyectos en el próximo periodo fiscal. La administración se compromete a seguir trabajando con transparencia y dedicación para el bienestar de la comunidad.

Atentamente,



FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
			
Sr. Bernardo Tuza	Sr. Sebastián Chisag	Sr. Antonio Criollo	Sr. Javier Morales
Miembro del Consejo de Planificación	Miembro del Consejo de Planificación	Miembro del Consejo de Planificación	Miembro del Consejo de Planificación

Quisapincha

Arte Cultura y Tradición

Tierra pluricultural de gente trabajadora y productiva



Sucre S/N Y Celiano Zurita



: 032772831 – 0985662895

RUC:1865015190001

gadquisapincha@gmail.com

www.gadquisapincha.gob.ec