

PLAN DE TRABAJO – ETAPA 4: Seguimiento de Compromisos y Mejora de la Gestión Institucional

GAD PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA – PERIODO FISCAL 2024

Fecha de elaboración: 18 de julio de 2025

Responsable: Comisión Técnica de Rendición de Cuentas + GADPRQ

1. Objetivo General

Dar cumplimiento al seguimiento de los compromisos asumidos por las autoridades del GAD Parroquial Rural de Quisapincha en el proceso de rendición de cuentas, fortaleciendo la participación ciudadana y mejorando los mecanismos de planificación y gestión institucional, con base en las observaciones y aportes emitidos por la ciudadanía durante las fases de evaluación.

2. Objetivos Específicos

- Sistematizar los compromisos asumidos por el GADPRQ frente a la ciudadanía.
- Establecer responsables y cronograma de acciones para el seguimiento.
- Identificar oportunidades de mejora en la planificación, ejecución y evaluación institucional.
- Promover mecanismos de control social con la ciudadanía organizada.

Arte Cultura y Tradición

3. Actividades Principales

Actividad	Responsables	Recursos Necesarios	Fecha de Ejecución	Indicador de Cumplimiento
Sistematización de compromisos asumidos en el	Comisión Técnica RC	Actas, matriz de compromisos, grabaciones, informes	09 - 12 julio 2025	Documento consolidado de compromisos

Tierra pluricultural de gente trabajadora y productiva



proceso de rendición de cuentas				
Asignación de responsables institucionales para cada compromiso asumido	Presidente GADPRQ, Directores responsables	Oficio de designación, matriz de seguimiento	13 julio 2025	Resolución de asignación de responsables
Elaboración de cronograma de cumplimiento de compromisos	Director de Planificación, UTI	Matriz Excel, POA, PAC	15 - 18 julio 2025	Cronograma validado por presidencia
Taller con la ciudadanía y veeduría para presentar plan de mejora	Comisión RC, Consejo de Planificación	Auditorio, logística, convocatorias	22 julio 2025	Acta de socialización y asistencia firmada
Seguimiento trimestral y reportes internos de avances	Cada responsable de eje	Informes de avance, matriz de seguimiento	Ago / Nov 2025 – Feb 2026	Informes por trimestre entregados
Inclusión de observaciones ciudadanas en la planificación del POA 2026	Director de Planificación	POA, PAC 2026, actas de observaciones	Agosto 2025	Observaciones integradas en POA
Informe de cierre de seguimiento a compromisos asumidos	Comisión Técnica RC	Informe técnico, validación con veeduría	Marzo 2026	Informe final aprobado por Consejo de Planificación

Tierra pluricultural de gente trabajadora y productiva




4. Productos Esperados

- Matriz de compromisos asumidos por eje temático.
- Informe de seguimiento con indicadores de cumplimiento.
- Cronograma de ejecución validado.
- Registro de participación ciudadana.
- Inclusión de mejoras en los instrumentos de planificación del 2026.

5. Consideraciones Finales

Este plan es un instrumento dinámico que será ajustado de acuerdo a las circunstancias institucionales, presupuestarias y sociales. Su cumplimiento representa el compromiso del GADPRQ con los principios de transparencia, participación y corresponsabilidad ciudadana.


Atentamente:


Sr. Alfredo Tipantasi


Miembro del Consejo de planificación


Sra. Alexandra Pérez


Miembro del Consejo de planificación


Ing. Marcelo Vargas


Miembro del Consejo de planificación


Sr. Diego Lasluisa

Miembro del Consejo de planificación


Lic. Cayetano Toala

Presidente del GADPRO



Lic. Margoth Paucar

Vicepresidenta del GADPRO






Sr. Marco Paucar
Vocal del GADPRQ



Ing. Rómulo Salazar Toro
Vocal del GADPRQ



Sr. Francisco Salazar
Vocal del GADPRQ



Quisapincha

Arte Cultura y Tradición

Tierra pluricultural de gente trabajadora y productiva



Sucre S/N Y Celiano Zurita



: 032772831 – 0999956820 - 0985662895

RUC:1865015190001

gadquisapincha@gmail.com

www.gadquisapincha.gob.ec